Приложение № 2

к приказу № 40 от 17.03.2011 года
Дорожная карта

по введению ФГОС НОО

в МОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.»

	Направление мероприятия
	Мероприятия
	Ответственный 
	Срок 
	Выход

	 Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	Проведение педагогического совета о  введении ФГОС второго поколения и создании рабочеей группы

	Нестерова Е.Н.
	Ноябрь 2010 г.
	1. Приказ « Об утверждении состава творческой группы по внедрению ФГОС»
2. Приказ « Об утверждении Об утверждении плана введения федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2011-2012 учебном году
3.  Приказ «О переходе МОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» на обучение по  ФГОС НОО».

4. Приказ  «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО».
5. Приказ «О разработке образовательной программы на 2011-2012 учебный год».
6. Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год».
7. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2011-2012 учебный год».
8. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год».
9. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».
10. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО».
11. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта, начального общего образования в ОУ.

12. Образовательные программы начального общего образования  на основе ФГОС.

13. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ:

- должностные инструкции педагогических работников; 

- положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО;

- иные документы.

	
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.


	Нестерова Е.Н.
	Ноябрь 2010 г.
	

	
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования.


	Нестерова Е.Н.
	Ноябрь 2010 г.
	

	
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.


	Нестерова Е.Н.
	Март 
	

	
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе.

	Воробьева Е.В.
	Апрель 
	

	
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, МО учителей начальной школы.
	Воробьева Е.В.
	Март- август
	

	
	Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.
	Нестерова Е.Н.
	Апрель - август
	

	
	Участие в  инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС для всех категорий педагогических работников 
	Нестерова Е.Н.
	Апрель - август
	

	
	 Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы.
	Воробьева Е.В.
	Май - июнь
	

	
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы
	Воробьева Е.В.
	Май - июнь
	

	
	Разработка и утверждение план работы на 2011-2012 учебный год
	Воробьева Е.В.
	Май - июнь
	

	
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности 
	Воробьева Е.В.
	Май - июнь
	

	
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов.
	Нестерова Е.Н.
	Июнь - август
	

	
	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС.
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	

	
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	

	
	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования.
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	

	
	Организация отчетности по введению ФГОС.
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	

	Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования.
	Нестерова Е.Н.
	Март 
	1.Курсы повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.

2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.

3. Участие педагогов и руководителей школы в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.

	
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов

	Нестерова Е.Н.
	В течение периода
	

	
	Проведение педсовета 

«Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы»
	Воробьева Е.В.
	Январь  
	

	
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС начального общего образования 
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	

	Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	Нестерова Е.Н.
	В течение периода 
	1. Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.

2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО.
3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.
4. Укомплектованность библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.

5.Доступ  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

	
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы 
	Нестерова Е.Н.
	В течение периода 
	

	
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 
	Крюкова А.Н.
	В течение периода 
	

	
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам
	Косолапкина Ю.Ю.
	В течение периода 
	

	
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 


	Косолапкина Ю.Ю.
	В течение периода 
	

	Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС НОО. 
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
2. Мониторинг результатов освоения ООП НОО.

	
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе.
	Косолапкина Ю.Ю.
	В течение периода 
	

	
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). 
	Нестерова Е.Н.
	Август 
	

	
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС
	Воробьева Е.В.
	В течение периода 
	


